

## KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

**Dự án: Ôn định dân di cư tự do liên xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh - Phú Văn - Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước**  
 Kèm theo Quyết định số **367** /QĐ-UBND ngày **24** /02/2009 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	Năm 2009						
I	Xây lắp						
1	Gói thầu số 1: Xây dựng cụm tuyến công trình đường giao thông nông thôn gồm các tuyến: Tuyến Đội 6 – Tân Lập – Phú Nghĩa; Tuyến Bù Ca - Khắc Khoan – Phú Nghĩa; Tuyến thôn Đắc Á – Bù Gia Mập; Tuyến thôn Bù Rên – Bù Gia Mập; Tuyến Đắc Khâu – Tó 2 Cây Đa - Đức Hạnh.	2.053.465.655	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Đấu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	5 tháng
2	Gói thầu số 2: Xây dựng 4 phòng học mẫu giáo xã Phú Văn; 2 phòng mẫu giáo xã Phú Nghĩa.	941.014.911	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	4 tháng
II	Mua sắm hàng hoá						
1	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 1, số 2	6.297.846	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
III	Dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát địa hình lập TKKT - DT gói thầu xây lắp số 1	238.435.872	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	2 tháng
2	Khảo sát địa hình lập TKKT - DT gói thầu xây lắp số 2	12.767.224	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	2 tháng
2	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 1	5.462.219	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	2 tháng
3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 2	3.003.874	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	2 tháng
5	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 1	48.646.601	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng

6	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 2	20.983.327	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
7	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình gói thầu xây lắp số 1, số 2	24.370.475	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo đơn giá cố định	2 tháng
<b>B</b>	<b>Năm 2010</b>						
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>						
1	Gói thầu số 3: Xây dựng cụm tuyến công trình đường giao thông nông thôn gồm các tuyến: Tuyến thôn Bù Nga – Bù Gia Mập; tuyến Tò 3 Đới 6 Thác Dài – Phú Văn; Tuyến Tò 4, thôn DakSon - cuối tổ 3 ấp 1 – Phú Văn; Tuyến tổ 2 ấp 2 - cuối Tò 2 – Phú Văn.	2.090.901.214	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Đầu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2010	Theo đơn giá điều chỉnh	5 tháng
2	Gói thầu số 4: Xây dựng 4 phòng tiểu học xã Phú Nghĩa; 2 phòng tiểu học xã Bù Gia Mập.	1.416.103.445	Chỉ định thầu		Năm 2010	Theo đơn giá điều chỉnh	5 tháng
<b>II</b>	<b>Mua sắm hàng hoá</b>						
1	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 3, số 4	7.270.235	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>						
1	Khảo sát địa hình lập TKKT - DT gói thầu xây lắp số 3	224.299.653	Chỉ định thầu		Năm 2009, 2010	Theo tỷ lệ %	2 tháng
2	Khảo sát địa hình lập TKKT - DT gói thầu xây lắp số 4	19.234.427	Chỉ định thầu		Năm 2009, 2010	Theo tỷ lệ %	2 tháng
3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 3	5.561.797	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	2 tháng
4	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 4	4.426.770	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	2 tháng
5	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 3	49.533.450	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
6	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 4	30.922.859	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng

7	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình	28.159.708	Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá cố định	2 tháng
8	Kiểm toán công trình	15.776.838	Chỉ định thầu	Năm 2010	Trọn gói	2 tháng

\* Nguồn vốn đầu tư:

Ngân sách Trung ương kết hợp với ngân sách địa phương và nguồn vốn kế hoạch hàng năm của Chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.

