

Số: 1042/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện năm 2014 của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 384/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/4/2014, theo Tờ trình số 168/TTr-BQL ngày 25/3/2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện năm 2014 của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017 (Bảng kế hoạch đấu thầu đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 23.4).



Nguyễn Văn Trâm



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU PHẦN THỰC HIỆN NĂM 2014

Dự án: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013-2017
(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 02/5/2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Gói thầu số 2a: Xây dựng tuyến D2, D3, D4, N10, N11 và đường trục chính 1 nhánh phải (đoạn từ Km0+00 đến Km0+550)	11.112.577.551	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	1 túi hồ sơ	Năm 2014	Trọn gói	180 ngày
II	Mua sắm hàng hoá							
1	Bảo hiểm công trình	23.892.042		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	19.970.825		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	60 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	234.568.553		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Kiểm toán công trình	50.010.571		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	30 ngày