

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Gia cố hạ lưu cống thoát nước trên tuyến ĐT.758 đoạn Tân Lợi đi Bình Long

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục công trình bảo trì đường bộ năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 635/BC-SKHĐT ngày 24/4/2020, theo Tờ trình số 58/TTr-SGTVT ngày 06/4/2020 của Sở Giao thông vận tải,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Gia cố hạ lưu cống thoát nước trên tuyến ĐT.758 đoạn Tân Lợi đi Bình Long, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 635/BC-SKHĐT ngày 24/4/2020.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (72Bình).

**CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
*Trần Văn Mi*

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Công trình: Gia cố hạ lưu công thoát nước trên tuyến ĐT.758 đoạn Tân Lợi đi Bình Long, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: 905/QĐ-UBND ngày 29 / 4 /2020 của UBND tỉnh)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>833.532.000</b>	Kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2020					
1	Gia cố hạ lưu công thoát nước trên tuyến ĐT.758 đoạn Tân Lợi đi Bình Long. Ký hiệu: XL.	833.532.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	90 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>44.298.000</b>						
1	Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL	26.698.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	90 ngày
2	Kiểm toán độc lập	17.600.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	45 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>2.083.000</b>						
1	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	2.083.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>879.913.000</b>						

**Ghi chú:** Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao, tránh gây nợ đọng XDCB.