

Số: *1508* /QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày *28* tháng *5* năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: San lấp nâng cao mặt bằng khu đất
giao Công ty World Tec Vina – KCN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: San lấp nâng cao mặt bằng khu đất giao Công ty World Tec Vina – KCN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 578/TTr-SKHĐT ngày 21/5/2009; đề nghị của BQL các KCN tại Tờ trình số 776/TTr-BQL ngày 25/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: San lấp nâng cao mặt bằng khu đất giao Công ty World Tec Vina – KCN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

DVT: Đồng

Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 11/7/2006	Điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	1.152.969.517	1.381.508.218
<i>Trong đó:</i>		
1. Xây lắp	991.379.173	1.274.839.184
2. Chi phí khác	106.669.034	106.669.034
3. Chi phí dự phòng	54.903.310	0

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. BQL các KCN là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Luân, Hoàng;
- Lưu VT(L102-09skh).

