

Số: 2670 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Công văn số 1593/UBND-TH ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2099/BC-SKHĐT ngày 09/12/2019, theo Tờ trình số 49/TTr-CNVPĐKĐĐDP ngày 25/11/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú, như sau:


1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2099/BC-SKHĐT ngày 09/12/2019.

Điều 2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (204Bình).



Huỳnh Thị Hằng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Xây dựng mở rộng trụ sở làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú**

(Kế hoạch được phê duyệt) số: **2670 /QĐ-UBND** ngày **16 / 12 /2019** của UBND tỉnh



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	6.159.229.000						
1	Xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc và mua sắm thiết bị của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú	6.159.229.000	Từ nguồn Quỹ hoạt động sự nghiệp của đơn vị	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	240 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	374.774.000						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	25.032.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	6.595.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
4	Quản lý dự án	178.907.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2019	Trọn gói	Đến khi hoàn thành quyết toán công trình
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	164.240.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	4.096.000						
6	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	4.096.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
	Tổng giá trị các gói thầu	6.538.099.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.