

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Nâng cấp Bệnh viện huyện Chơn Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành từ 70 giường bệnh lên 120 giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp bệnh viện huyện Chơn Thành;

Theo Công văn số 1205/UBND-TH ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc thuê tư vấn kiểm toán độc lập dự án hoàn thành;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1150/BC-SKHĐT ngày 10/7/2020, theo Tờ trình số 265/TTr-BQLDA ngày 01/7/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện huyện Chơn Thành, như sau:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1150/BC-SKHĐT ngày 10/7/2020.



Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT, (123Bình).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Mi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp bệnh viện huyện Chơn Thành

(Kèm theo Quyết định số: 1640 /QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	13.208.179.000						
1	Nâng cấp bệnh viện huyện Chơn Thành. Ký hiệu XL	13.208.179.000	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	240 ngày
II	Mua sắm hàng hoá	8.672.930.000						
2	Mua sắm lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị xử lý nước thải thuộc dự án Nâng cấp bệnh viện huyện Chơn Thành. Ký hiệu TB	8.672.930.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
III	Cung cấp dịch vụ tư vấn	1.320.960.000						
3	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	430.028.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	86.760.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	40 ngày cho mỗi gói thầu	

5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	21.881.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	40 ngày cho mỗi gói thầu
6	Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL+TB	490.216.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	240 ngày đối với gói thầu XL; 90 ngày đối với gói thầu TB
7	Thẩm định giá thiết bị	30.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
8	Kiểm toán độc lập	262.075.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
IV	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	17.504.000						
9	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL+TB	17.504.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	240 ngày đối với gói thầu XL; 90 ngày đối với gói thầu TB
	Tổng giá trị các gói thầu	23.219.573.000						

Ghi chú:

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.