

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình:
Xây dựng các tuyến đường sỏi đỏ Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1029/TTr-SKHĐT ngày 25/8/2009; đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 520/TT-SXD ngày 16/7/2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường sỏi đỏ Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

1. Tên công trình: Xây dựng các tuyến đường sỏi đỏ Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

3. Địa điểm đầu tư: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

4. Quy mô, đặc điểm công trình:

- Đường cấp IV đô thị (Trước mắt chỉ đầu tư mặt đường bằng sỏi đỏ).
- Tổng chiều dài các tuyến đường: 4.321m.

5. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 112.603.000 đồng.

(Một trăm mười hai triệu, sáu trăm lẻ ba ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát bước Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 86.125.000 đồng.
- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 26.487.000 đồng.

Các chi phí trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định của Nhà nước.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Nhà nước.

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

8. Nội dung và khối lượng công việc:

- Khảo sát địa chất, địa hình;
- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
- Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.

10. Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát địa chất, địa hình và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Điều 2. Sở Xây dựng là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- UBND TXĐX;
- LĐVP, CV: Luân;
- Lưu: VT(L159-09skh).



Trương Tấn Thiệu