ỦY BAN NHÂN DÂN

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 2346/QĐ-UBND                                                 Đồng Xoài, ngày 14 tháng 11 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

Trại giống thủy sản nước ngọt cấp I, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Công văn số 1226/SKHĐT-PTKTN ngày 02/11/2007, theo Tờ trình số 360/TTr-BQL ngày 26/10/2007 của Ban QLDA ngành Nông nghiệp & PTNT, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trại giống thủy sản nước ngọt cấp I, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

	Nội dung điều chỉnh
	Tại Quyết định số 2285/QĐ-UB 

ngày 09/12/2002
	Điều chỉnh

	Thời gian thực hiện
	2003 - 2006
	2003 - 2008


Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh nói trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2285/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND tỉnh.

Điều 3. 
Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ngành Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH

                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                       Phạm Văn Tòng   
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