BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh)


	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	I
	Xây lắp
	
	Trái phiếu Chính phủ
	
	
	
	

	
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm huyện Hớn Quản (huyện Bình Long cũ), tỉnh Bình Phước
	2.919.114.132
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo đơn điều chỉnh
	150 ngày

	II
	Mua sắm hàng hóa
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo hiểm công trình
	19.849.976
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Trọn gói 
	Theo thời gian thi công

	III
	Dịch vụ tư vấn
	
	
	
	
	
	

	1
	Giám sát thi công xây dựng công trình
	59.754.266
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ%
	Theo thời gian thi công

	2
	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình
	20.913.993
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	Theo thời gian thi công

	3
	Kiểm toán công trình
	18.500.000
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ%
	40 ngày


